

График
работ по внедрению ЭЖ.

№	Содержание работ	Срок	Результат	Ответственный
1.	Анализ текущего состояния.	до 01.09.2019г.	Оптимальные условия	
	- уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ	до 01.09.2019г.		
	- Техническое оснащение образовательного учреждения	до 01.09.2019г.	Оптимальные условия	
	- Расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним	до 01.09.2019г.	Оптимальные условия	
2.	Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ, разработке нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2019г.	Приказы ОУ	
3.	Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ.	до 01.09.2019г.		
4.	Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными	До 01.09.2019г.		
5.	Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ	01.09.2019г.		
6.	Разработка и внесение изменений в	до 05.09.2019г.	Изменение ЛА	

	действующие локальные акты			
7.	Обсуждение подготовленных документов на административном совещании	05.09.2019г.	Утверждение ЛА	
8.	Организация обучения педагогических сотрудников работе в ЭЖ	30.08. 2019г.	Повышение компетентности сотрудников ОУ	
9.	Получение согласия на обработку персональных данных	Сентябрь 2019г.		
10	Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД	Сентябрь 2019г.		
11	Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД	Сентябрь 2019г.		
12	Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы.	Ежедневно		
13	Контроль над организацией работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Весь период работы		
14	Формирование отчетности по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Ежеквартально	Отчеты по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	