

**Муниципальное казённое  
общеобразовательное учреждение  
«Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова»**

**Проект «Цифровая образовательная  
среда»**

**I. Цель:** создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся школы, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.

**II. Задачи:**

- Создание и внедрение современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
- Повышение компетентности педагогических кадров в области информационных и телекоммуникационных технологий.
- Повышение цифровой компетентности обучающихся школы и внедрение инновационных цифровых проектов.
- Обеспечение сетевого взаимодействия внутри педагогического сообщества.
- Формирование положительного отношения к информационным технологиям у родителей обучающихся.

**План мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели  
цифровой образовательной среды**

**МКОУ «Могилевская СОШ им.Н.У.Азизова»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Результат</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Срок</b>
<b>1. Управление цифровой трансформацией образовательной организации</b>				
1.1.	Анализ цифровых ресурсов учреждений, включенных в цифровое образовательное пространство	Информационная справка по итогам аналитической работы	Алсултанов В.М.	Август 2022
1.2.	Планирование мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС (совещание при директоре)	Дорожная Карта	Маталова Р.М. директор школы Арзамулова Р.И. заместитель директора по	Сентябрь 2022

			УВР Магомедова З.Р. заместитель директора по УВР Девлетмурзаев К.А. учитель информатики	
1.3.	Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды	Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды	Маталова Р.М. директор школы Арзамулова Р.И. заместитель директора по УВР Магомедова З.Р. заместитель директора по УВР Девлетмурзаев К.А. учитель информатики	Сентябрь 2022
1.4.	Размещение информации на сайте ОУ	Информирование общественности	Девлетмурзаев К.А.	Сентябрь 2022
1.5.	Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС	Увеличена доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС	Администрация	в течении всего периода
1.6.	Мониторинг: -технического состояния ЦОС, -информационной наполненности ЦОС, -обновляемости контента, -востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся	Выявить дефициты, оформить аналитические документы.	Администрация	в течении всего периода
1.7.	Контроль за ходом внедрения целевой модели ЦОС	Скорректировать план по реализации проекта в соответствии с проведённым анализом и диагностическими мероприятиями	Администрация	в течении всего периода
<b>2. Использование цифровых технологий для решения задач управления школой</b>				
2.1.	Использование цифровых технологий для решения задач управления школой	Использование оборудования ЦОС для административного	Администрация	в течении всего периода

		управления		
2.2.	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Администрация	в течении всего периода
2.3.	Изучение и активное использование сетевых сервисов и облачных технологий	Совместная работа над документами, проектами и т.п. в удалённом режиме	Администрация	в течении всего периода
<b>3. Использование цифровых технологий в учебном процессе</b>				
3.1.	Создание рабочей группы для реализации ЦОС	Создание рабочей группы	Девлетмурзаев К.А.	Сентябрь 2022
3.2.	Проектирование ЭОР. Насыщение ЭОР проверяемыми формами, методами, технологиями, средствами обучения	Справка по результатам	Рабочая группа	Сентябрь – декабрь 2022
3.3.	Изучение цифровых ресурсов, включенных в Мобильный класс	Интерактивная панель, ноутбук учителя, 15 ноутбуков учеников	Девлетмурзаев К.А., рабочая группа	Сентябрь – декабрь 2022
3.4.	Использование ЦОСов в экспериментах: разработка материалов, использование материалов на занятиях, получение и анализ первичных результатов.	Учи.ру ЯКласс Moodle SMART (NOTEBOOK)	Девлетмурзаев К.А., рабочая группа	в течении всего периода
3.5.	Мастер-классы по использованию ресурсов	Распространение опыта использования	Девлетмурзаев К.А., Арзамулова Р.И.	октябрь – март 2023
3.6.	Проведение открытых уроков	Распространение опыта использования	Девлетмурзаев К.А., Арзамулова Р.И Магомедова З.Р.	октябрь – март 2023
3.7.	Проведение семинара «Подготовка урока с элементами электронного обучения»	Распространение опыта использования	Девлетмурзаев К.А., Арзамулова Р.И Магомедова З.Р.	октябрь – март 2023
3.8.	Публикация статей	Распространение опыта использования	Администрация, рабочая группа	апрель-май 2022
3.9.	Мониторинг аналитической и методической деятельности ОЭР: количество новых форм, методов, технологий, средств обучения в условиях цифровой образовательной среды, учебно-методических материалов	Справка по результатам	Администрация, рабочая группа	апрель-май 2023
3.10.	Подключение новых	Увеличение доли	Администрация,	Май 2023

	участников в работе Мобильного класса	педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС.	рабочая группа	
<b>4. Использование цифровых технологий во внеурочном процессе</b>				
4.1.	Использование ЦОС для участия обучающихся в федеральном проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	Организация тестирования	Гладнева Л.И. Шарулаева Э.А.	Октябрь 2022
4.2.	Использование ЦОС для осуществления социально-психологического тестирования обучающихся 7-11-х классов	Организация и проведение тестирования	педагоги-психологи	сентябрь – октябрь 2022
4.3.	Использование Мобильного класса для проведения занятий «Занимательной информатики»	Проведение занятий	Девлетмурзаев К.А.	в течении всего периода
4.4.	Использование интерактивной панели во внеурочное время в рамках внеклассной работы	Проведение внеклассных мероприятий	Учителя	в течении всего периода

Директор



Маталова Р.М.

Исп.: Арзамулова Р.И.

8-928-571-50-33

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464076

Владелец Маталова Рисалат Магомедкамиловна

Действителен с 23.10.2023 по 22.10.2024